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RESULTADOS EJES ESTRATEGICOS

1
Fortalecida la cadena de valor 

productiva del café en los territorios 
identificados en El Salvador.

1
Fortalecimiento de las dos (2) 
cooperativas en los aspectos 

organizativos, formativos, 
gestión técnica, y administrativa, 

infraestructuras y en el manejo de la 
cadena de valor del café.   

2
Construido, equipado y funcionante 

el laboratorio del Consejo 
Salvadoreño del Café para el control 

de calidad del producto.

2
Fortalecimiento Consejo Salvadoreño 
del Café (CSC) con la construcción 
y equipamiento del laboratorio de 

control de calidad del café en apoyo 
a los productores.

3
Realizadas acciones para aumentar el 

consumo interno de café
en El Salvador

3
Difusión del consumo del café de 
calidad a través la organización 
de la “Gira del Café”, campañas 

de propagandas y sensibilización 
coordinadas con el CSC.
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RESULTADO 1
Indicador 

Objetivamente 
verificable (IOV)

Unidad de Análisis Cumplimiento

Estabilizada la cadena de 
valor de café en las áreas 
priorizadas en El Salvador

IOV.1 Aumento productividad 
por Mz (0,7 hectáreas) de un 
5-10% para la cosecha 2019 
– 2020.

Producción. Actividades del 
proyecto para aumentar la 
productividad por Mz.  en 
QQ/45.4 Kg). Entrega de cal 
hidratada, mantenimiento de 
los cafetales con prácticas 
agroecológicas, etc.

Indicador sobre cumplido 
con un aumento promedio 
de la producción de los 
socios de las 2 cooperativas 
del 20% respeto a la 
cosecha anterior 2018 - 
2019. 

IOV.2 Tres viveros di 
café establecidos en las 
cooperativas y por lo menos 
10.000 plantas producidas 
en total. 

Producción. 
Infraestructuras
Se instalaron 3 viveros de 
café con su estructura y 
se produjeron y plantaron 
18.450 plántulas. Se 
instalaron también tres 
sistemas de captación de 
agua lluvia.

Indicador sobre cumplido 
(184%).
Nota: A raíz de este 
resultado la Coop. RdV ha 
instalado otros viveros para 
vender las plántulas de café 
a los caficultores de la zona.

IOV.3 Disminución del 
10-15% del área cultivada 
improductiva (50%) por 
causa de la roya. 

Producción. El proyecto con 
el apoyo a la renovación de 
los cafetales infectados por 
la roya ha disminuido por 
lo menos del 10% el área 
improductiva. 

Indicador sobre cumplido. 
el proyecto ha disminuido 
del 30% el área improductiva 
por causa de la roya gracias 
también a la renovación de 
los cafetales 

IOV.4 3 área di 
procesamiento del café 
y tratamiento de aguas 
residuales en cada territorio 
donde están ubicados los 
socios de la cooperativa.

Infraestructura Producción. 
Tres sistemas de captación 
de agua lluvia con 
adquisición de 2 tanques de 
6,000 litros y 10 tanques de 
1,000 litros.

IOV cumplido al 100%.
Nota: Este Indicador 
cumplido va a permitir a 
la Coop. Texisal de dar un 
fuerte valor agregado a la 
producción de su café.

R1.IOV.5 Veinte personas 
de las dos cooperativas 
están capacitadas en 
las metodologías de 
procesamiento del café.

Capacitación/Formación.
Curso Buenas Prácticas 
en Procesamiento café 
con 8 módulos formativos 
impartidos en las dos Coop. 
en coord. técnica con el 
CSC. 

IOV sobre cumplido (210%). 
Formadas 42 productores de 
los cuales 17 mujeres y 25 
hombres. La estrategia del 
proyecto ha sido de trabajar 
con enfoque comunitario, 
involucrando también 
otros productores de la 
zona (alrededor de 90) en 
la dinámica del proyecto. 
Realización de un Manual de 
BPA (20 guías) para cultivo 
de café distribuido a nivel 
nacional. 

RESULTADO 2 IOV Unidad de Análisis Cumplimiento

Construido, equipado y 
funcionante el laboratorio 
de control de calidad del 
CSC

R2.IOV.1 Construido un 
laboratorio di 42 mt2, a 
nivel territorial, equipado y 
funcionante en el Municipio 
de Santa Ana.

Infraestructura 
Equipamiento, Servicios.
La construcción y la compra 
del equipamiento se ha 
realizada en coordinación 
con el CSC y con el MAG. 
El Consejo Salvadoreño 
del Café garantizará la 
gestión y el funcionamiento 
del Laboratorio que dará 
servicio a los productores de 
café de occidente.

IOV cumplido – 100%
Se ha construido y equipado 
el Laboratorio, el primero a 
nivel departamental.
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RISULTADO 3 IOV Unidad de Análisis Cumplimiento

Realizadas acciones para 
aumentar el consumo 
interno de café en El 
Salvador

R3.IOV.1 Fortalecida la 
cafetería y centro de venta 
de la cooperativa Texisal en 
Apaneca.

Infraestructura, 
Equipamiento, Servicios. 
Se ha realizado un FODA, un 
Estudio de mercado, 
La cafetería tiene 
equipamiento para tostar, 
moler y empacar el café 
oro para su venta y para 
dar servicio a los clientes. 
Lamentablemente la 
pandemia Covid-19 ha 
obligado la cooperativa a 
cerrar la Cafetería.

IOV cumplido parcialmente 
en cuanto la Emergencia 
COVID-19 ha obligado a 
congelar el proceso. 

R3, IOV.2 Campaña de 
visibilidad del Café de El 
Salvador en coordinación 
con el CSC a nivel municipal, 
regional y nacional. 

Visibilidad/Comunicación y 
Campañas. 
Se cumplió con el diseño y la 
organización de la “Gira del 
café” que busca promover 
el consumo local de café, 
exponiendo la calidad de 
café que se producen en 6 
regiones en todo el país. 

Indicador cumplido 
El proyecto ha contratado 
una reconocida empresa de 
comunicación para el diseño 
comercial y de visibilidad de 
la gira del café.
A través la elaboración 
de un manual de marca 
de diseñaron todos los 
materiales de comunicación.

R3. IOV.3 Training 
barismo per doce jóvenes 
operadores.

Capacitación/Formación
Doce jóvenes (7 mujeres 
y 5 hombres) fueron 
capacitados en los cursos 
de Barismo I, Barismo II y 
Catación I.

Indicador cumplido al 
100%. Los jóvenes han sido 
capacitados en la Escuela 
del Café del CSC.
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Órgano Miembros Funciones y responsabilidades

Comité Estratégico del Proyecto Director general del CSC, Jefe oficina 
control- calidad del CSC, Coordinador 
África ’70.

Reunión cada dos meses. Evaluar la 
dinámica del proyecto en su conjunto, 
las alianzas y perspectivas.

Comité Operativo del Proyecto Coordinador África ’70, Ing. agrónomo 
África ’70, Arquitecto MAG, Experto 
procesamiento del café - MAG.

Reunión dos veces al mes. Evaluar 
las dinámicas de las actividades, el 
alcance de los resultados y programar 
en función de las necesidades y el 
contexto
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CÁLCULO DEL RENDIMIENTO (QQ ORO UVA POR MANZANA)
Cosecha 2018-2019 Cosecha 2019-2020

Cooperativas Área de café 
en Mz

Producción 
qq oro uva/Mz 

Resa qq oro 
uva/Mz

Producción 
qq oro uva/Mz 

Rendimiento
qq oro uva/Mz

Texisal 22 225 11.13 326 (+45%) 14.80

Rio de Viento 240 2400 10 3048 (+27%) 12.7

DISMINUCIÓN EN % DE LA INFESTACIÓN POR ROYA EN CADA COOPERATIVA
Cooperativas (%) de infestación por roya

(año 2019)
(%) de infestación por roya 

(año 2020)
% de reducción infestación

por roya

Texisal 40% -35,77

Rio de Viento 20% -20,38

COOPERATIVA RIO DE VIENTO - Entrevista-cuestionario a 12 socios productores
Resumen para cálculo de los indicadores en la Coop. Rio de Viento

% de aumento de la producción con respecto al año anterior 2018-2019 27,18

% de reducción infestación por roya -20,38

COOPERATIVA TEXISAL - PALO VERDE - Entrevista-cuestionario a 4 socios productores
Resumen para cálculo de los indicadores en la Coop.

% de aumento de la producción con respecto al año anterior 2018-2019 51,28

% de reducción infestación por roya -16,67

COOPERATIVA TEXISAL - TALPANECA - Entrevista-cuestionario a 6 socios productores
Resumen para cálculo de los indicadores en la Coop. Talpaneca

% de aumento de la producción con respecto al año anterior 2018-2019 -4,13

% de reducción infestación por roya -54,87
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