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RISULTATI ASSI STRATEGICI

1
Rafforzamento della catena del valore 

produttivo del caffè nei territori 
individuati in El Salvador.

1
Rafforzamento delle due cooperative 

nella gestione organizzativa, 
formativa, tecnica e amministrativa, 
nelle infrastrutture e nella gestione 

della filiera del caffè.
2

Il laboratorio del Consejo Salvadoreño 
del Cafè per il controllo qualità del 

profdotto è stato costruito, attrezzato 
ed è ora funzionante.

2
Il laboratorio del Consejo Salvadoreño 

del Cafè (CSC) con la costruzione 
e l’attrezzatura del laboratorio di 
controllo qualità caffè a supporto 

produttori.
3

Azioni intraprese per aumentare 
il consumo interno di caffè in El 

Salvador.

3
Diffusione del consumo di caffè di 
qaulità attraverso l’organizzazione 

della “Gira del Cafè”, campagne 
pubblicitarie e di sensibilizzazione 

coordinate con il CSC.
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EFFICACIA

Buon livello di efficienza. Considerando le 
difficoltà che il Progetto ha incontrato a causa 
dell’Emergenza-Pandemia Covid-19 (da marzo 
2020 a settembre 2020 - 7 mesi) possiamo 
affermare che il Progetto è riuscito ad armonizzare 
gli obiettivi ed i risultati con il raggiungimento degli 

indicatori oggettivamente verificabili (IOV). Nella 
tabella sinottica (5.2) del controllo del rispetto degli 
obiettivi e dei risultati rispetto allo IOV, è evidente 
che l’obiettivo specifico ed i risultati sono stati per 
la maggior parte raggiunti. 

E
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RISULTATO 1
Indicatore 

oggettivamente 
verificabile (IOV)

Unità di analisi Conformità

Stabilita la catena di 
valore del caffè nelle aree 
prioritarie in El Salvador

IOV.1 Aumento della produt-
tività per Mz (0,7 ettari) del 
5-10% per il raccolto 2019-
2020.

Produzione. Attività di 
progetto per aumentare 
la produttività per Mz in 
QQ/45,4 kg). Consegna della 
calce idrata, manutenzione 
delle piantagioni di caffè con 
pratiche agroecologiche, 
ecc.

Indicatore di conformità, 
con un aumento medio della 
produzione deisoci delle 2 
cooperative del 20% rispetto 
al precedente raccolto 2018-
2019.

IOV.2 Tre vivai di caffè 
costituiti nelle cooperative 
e almeno 10.000 piante 
prodotte in totale

Produzione di Infrastrutture. 
Sono stati installati 3 vivai di 
caffè con relativa struttura e 
sono state prodotte e messe 
a dimora 18.450 piantine. 
Sono stati inoltre installati tre 
sistemi di raccolta dell’acqua 
piovana.

Indicatore di conformità 
(184%). Nota: a seguito di 
questo risultato la Coop. 
RdV ha creato altri vivai per 
vendere le piantine di caffè 
ai coltivatori di caffè della 
zona.

IOV.3 Riduzione del 10-
15% dell’area coltivata non 
produttiva (50%) a causa 
della ruggine.

Produzione. Il progetto con 
il sostegno al rinnovamento 
delle piantagioni di caffè 
infettate dalla ruggine, ha 
diminuito l’area improduttiva 
di almeno il 10%. 

Indicatore di conformità. 
Il progetto ha ridotto del 30% 
l’area improduttiva dovuta 
alla ruggine grazie anche al 
rinnovo delle piantagioni di 
caffè.

IOV.4 3 aree di lavorazione 
caffè e depurazione in ogni 
territorio in cui si trovano i 
soci della cooperativa.

Produzione di Infrastrutture. 
Tre sistemi di raccolta 
dell’acqua piovana con 
l’acquisizione di 2 serbatoi 
da 6.000 litri e 10 serbatoi da 
1.000 litri

IOV completati al 100%.
Nota: questo indicatore 
soddisfatto consentirà alla 
Coop. Texisal di dare un 
forte valore aggiunto alla 
produzione del suo caffè.

R1.IOV.5 Venti persone delle 
due cooperative sono state 
formate sulle metodologie di 
lavorazione del caffè.

Formazione.
Corso Buone Pratiche nella 
Lavorazione del Caffè con 
8 moduli formativi tenuti 
presso le due Coop. in 
coord. tecnica con il CSC. 

IOV di conformità (210%). 
Formati 42 produttori di 
cui 17 donne e 25 uomini. 
La strategia del progetto è 
stata quella di lavorare con 
un approccio comunitario, 
coinvolgendo anche altri 
produttori della zona 
(circa 90) nelle dinamiche 
progettuali. Preparazione di 
un Manuale GAP (20 guide) 
per la coltivazione del caffè 
distribuito a livello nazionale.

RISULTATO 2 IOV Unità di analisi Conformità

Il laboratorio di controllo 
qualità del CSC è stato 
costruito, attrezzato ed è 
ora funzionante

R2.IOV.1 Costruito un 
laboratorio di 42 m², a livello 
territoriale, attrezzato e 
funzionante nel Comune di 
Santa Ana

Infrastrutture, Attrezzature, 
Servizi.
La costruzione e l’acquisto 
dell’attrezzatura è stata 
effettuata in coordinamento 
con CSC e MAG. Il Consejo 
Salvadoreño del Café 
garantirà la gestione 
e il funzionamento del 
Laboratorio che servirà i 
produttori occidentali di 
caffè.

IOV rispettato - 100%
Il Laboratorio è stato 
costruito e attrezzato, 
il primo a livello 
dipartimentale.
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RISULTATO 3 IOV Unità di analisi Conformità

Azioni intraprese per 
aumentare il consumo 
interno di caffè in El 
Salvador

R3.IOV.1 La caffetteria 
e il centro vendita della 
cooperativa Texisal ad 
Apaneca si sono rafforzati.

Infrastrutture, attrezzature, 
servizi. 
È stato effettuato un FODA, 
uno studio di mercato, 
La caffetteria dispone di 
attrezzature per tostare, 
macinare e confezionare il 
caffè d’oro in vendita e per 
servire i clienti. Purtroppo la 
pandemia del Covid-19 ha 
costretto la cooperativa a 
chiudere la Caffetteria.

IOV è stato parzialmente 
rispettato poiché 
l’emergenza COVID-19 ha 
costretto il processo ad 
essere congelato. 

R3.IOV.2 Campagna per 
la visibilità del Caffè di El 
Salvador in coordinamento 
con il CSC a livello 
municipale, regionale e 
nazionale. 

Visibilità / comunicazione e 
campagne. 
È stata realizzata 
la progettazione e 
l’organizzazione della 
“Gira del café” che mira a 
promuovere il consumo di 
caffè locale, esponendo la 
qualità del caffè prodotto in 
6 regioni del Paese. 

Indicatore realizzato 
Il progetto ha assunto 
una rinomata società di 
comunicazione per il design 
commerciale e di visibilità 
della “gira del café”.
Attraverso l’elaborazione 
di un manuale del marchio, 
sono stati progettati tutti i 
materiali di comunicazione.

R3.IOV.3 Formazione barista 
per dodici giovani operatori.

Formazione / Istruzione
Dodici giovani (7 donne e 5 
uomini) sono stati formati nei 
corsi Barismo I, Barismo II e 
Cupping I.

Indicatore soddisfatto al 
100%. I giovani sono stati 
formati nella Scuola del 
Caffè del CSC.
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PROGETTO STRUTTURA

Corpo Soci Funzioni e responsabilità

Comitato Strategico del Progetto Direttore generale della CSC, capo 
dell’Ufficio di controllo della qualità del 
CSC, Africa ‘70 coordinatore.

Incontri ogni due mesi. Valutare 
le dinamiche del progetto nel suo 
complesso, le alleanze e le prospettive.

Comitato Operativo del Progetto Coordinamento Africa ‘70, Agronomo 
Africa ‘70, Architetto MAG, Esperto 
processamento caffè - MAG. 

Incontri due volte al mese. Valutare 
la dinamica delle attività, la portata 
dei risultati e il calendario in base alle 
esigenze e al contesto.
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CALCOLO DEL RENDIMENTO (QQ ORO UVA per Mz)
Raccolto 2018-2019 Raccolto 2019-2020

Le cooperative Zona Caffè in 
Mz

Produzione qq 
oro uva/Mz

Resa qq oro 
uva/Mz

Produzione qq 
oro uva/Mz

Resa qq oro 
uva/Mz

Texisal 22 225 11.13 326 (+45%) 14.80

Rio de Viento 240 2400 10 3048 (+27%) 12.7

RIDUZIONE IN % DELL’INFESTAZIONE ADA RUGGINE IN CIASCUNA COOPERATIVA
Le cooperative % di infestazione da ruggine 

(2019)
% di infestazione da ruggine 

(2019)
% di riduzione infestazione da 

ruggine

Texisal 40% -35,77

Rio de Viento 20% -20,38

COOPERATIVA RIO DE VIENTO - Intervista questionario a 12 partner produttori
Sintesi per il calcolo degli indicatori nella Coop.

Aumento % della produzione rispetto all’anno precedente (2018-2019) 27,18

Riduzione % dell’infestazione da ruggine -20,38

COOPERATIVA TEXISAL - PALO VERDE - Intervista questionario a 4 partner produttori
Sintesi per il calcolo degli indicatori nella Coop.

Aumento % della produzione rispetto all’anno precedente (2018-2019) 51,28

Riduzione % dell’infestazione da ruggine -16,67

COOPERATIVA TEXISAL - TALPANECA -Intervista questionario a 6 partner produttori
Sintesi per il calcolo degli indicatori nella Coop.

Aumento % della produzione rispetto all’anno precedente (2018-2019) -4,13

Riduzione % dell’infestazione da ruggine -54,87
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