

News Letter N° 2
Progetto “Cibo e Lavoro: autoprodurre con dignità”
Periodo di riferimento: 20 aprile – 19 maggio 2017

Controparti: Ministero de Desarollo Economico, Minsiterio de Salud Publica e Ministerio de Cooperacion della RASD (Repubblica Araba sahwari Democratica)

Partner: Movimento Africa70, Nexus Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, ANCI Toscana, Icans – UNIMI, SIVtro VSF Italia, Associazione Salam

Con il supporto di: Rappresentanza Italiana del Fronte Polisario e UGTsario

Cofinanziato da: AICS (Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo)

Il secondo mese di progetto è stato in gran parte dedicato all’attività di semina della Moringa oleifera e all’avvio dei cantieri di riabilitazione dei 7 edifici pubblici che dobbiamo mettere in condizione di ospitare che vi lavora.

A Semina della Moringa presso abitazioni private

La Moringa oleifera è una leguminosa caratterizzata da un contenuto in proteine e micronutrienti fenomenale.

Cresce velocemente anche nel clima ostile dell’Hammada e la varietà da noi utilizzata riesce in soli otto mesi a produrre semi che ne permettono la riproduzione.

L’obiettivo di seminare due alberi per famiglia in due comuni delle tendopoli permetterà di fornire ai beneficiari una fonte alimentare di fianco a casa.

La semina è iniziata il 19 di aprile e in otto giorni sono stati seminati circa 1200 alberi.

Le famiglie sono state costantemente visitate dalle donne incaricate dell’attività che hanno registrato le date di germinazione di ogni singolo albero.

Sebbene la percentuale di germinazione sia stata molto alta, abbiamo provveduto, la scorsa settimana, a riseminare gli alberi che avevano avuto difetti di germinazione o che, dopo la germinazione, erano stati danneggiati da insetti o scirocco.

Ogni visita è stata occasione per rispondere ai dubbi delle famiglie, per correggere gli errori d’irrigazione e per rinforzare il messaggio legato al potenziale nutrizionale delle foglie. Intanto stiamo preparando nel Centro Experimental de Formacion Agricola un vivaio. Gli alberi che vi cresceranno saranno trapiantati presso le famiglie beneficiarie a fine settembre per sostituire quelli eventualmente danneggiati da difetti d’irrigazione nel periodo estivo.



Preparazione terreno con torba per la semina



Installazione dei protettori metallici e del sistema di irrigazione

	
<p>Prova di irrigazione</p>	<p>Verifica germinazione</p>
	
<p>Irrigazione dopo la risemina</p>	<p>Irrigazione</p>

B Formazione del personale della DV

Il 17 maggio presso la scuola veterinaria nei campi profughi sahwari si è realizzata la seconda sessione di formazione del personale della Direzione di Veterinaria finalizzata ad approfondire le conoscenze su epidemiologia e prevenzione della Toxoplasmosi.

Purtroppo nelle tendopoli sahwari il test della toxoplasmosi non rientra tra le analisi a cui vengono sottoposte le donne a inizio gravidanza.

In questo contesto l'unica difesa è la prevenzione e partirà a settembre una campagna di educazione sanitaria e sensibilizzazione a livello nazionale.

	
<p>Foto di gruppo del personale della Direzione di Veterinaria dopo la formazione</p>	<p>Esposizione sulla Toxoplasmosi</p>

C Riabilitazione Edifici Pubblici

A fine aprile abbiamo sottoscritto i contratti con le imprese di costruzioni che si occuperanno della riabilitazione di 5 edifici del Ministero dello Sviluppo e di un edificio della Direzione di Veterinaria. Il settimo edificio è la scuola veterinaria che ha bisogno soprattutto di una rimessa a nuovo dell'impianto idraulico, elettrico e di lavori di falegnameria.


Entro fine giugno i lavori dovranno essere conclusi.

Inizia a fare molto caldo e con il Ramadan è alle porte abbiamo spinto per accelerare tutte le attività in vista del rallentamento che è normale in questo **ambiente**.



D Semina sperimentale di parcelle di foraggio

La prima parcella sperimentale destinata a produzione di mais, seminata ai primi di aprile presso il CEFA, è in piena produzione. Ne è stata predisposta e seminata una seconda con una differente varietà di mais la cui prima germinazione è già visibile e siamo in fase di predisposizione delle altre parcelle in cui seminare orzo e miglio.



E Prima missione di monitoraggio

Il progetto ha visto la visita della prima missione di monitoraggio interno la cui finalità è quella di fotografare la situazione attuale per valutare, nel corso dei tra anni di lavoro, come cambierà la situazione grazie alle attività da noi realizzata. L'esperta in missione ha visitato i molti luoghi in cui si svolgono le attività di progetto: i sei dipartimenti di veterinaria provinciale, la scuola veterinaria, il CEFA. L'allevamento di galline ovaiole, i cantieri in cui si stanno realizzando le costruzioni. I due comuni in

cui abbiamo seminato la Moringa ed ha incontrato una rappresentanza delle donne che saranno formate e supportate nel miglioramento di attività generatrici di reddito legate alla trasformazione e vendita di alimenti.
In soli sette giorni non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta.



Visita alla Direzione Centrale di Veterinaria: controllo registri di attività




Visita alle beneficiarie dell'attività di semina di Moringa (Auserd – Tichla)



Visita alle beneficiarie dell'attività di semina di Moringa (Auserd – Tichla)



Riunione con il Direttore e con il veterinario incaricato dell'allevamento di ovaiole



Visita al capannone in produzione



Riunione con alcune donne beneficiarie dell'attività di rafforzamento di attività generatrici di reddito



Visita alla Direzione Veterinaria di Dajla



Somministrazione di questionari alle beneficiarie della semina di Moringa

Infine in questo mese il gruppo che gestisce il progetto si è ampliato. Abbiamo chiesto e ottenuto che Associazione Salam entri a pieno titolo tra coloro che gestiscono il progetto. La famiglia cresce....

Per info: sara.dilello@africa70.org